ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EST/14/16-17.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿ: 12-7-2016

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and Asphalting to roads, drains and Construction of Culverts at Deshabandunagar, Puttanjinappa Layout & Krishna Temple area in ward No 09 in Vidyaranyapura sub Division ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 7 ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 1 ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-16-000009 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 52/2015-16ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2015-16). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ -2.70% ರಷ್ಟು ದರ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/275/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 03.03.2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 380.00 ಮೀಗಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, 6 ಮೀ 2 ಅಡಿಗಾಲುವೆ, 55.00 ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 750.00 ಮೀಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3) ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 32.60, ಮಿ 82.00 ಮತ್ತು 28.00 ಮೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ, 6.00 ಮೀ. 4 ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 95.00 ಮೀ ಬಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ 890.00 ಮಿ.ಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗು 890.00 ಮಿ.ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,14,411.65 ಅಂದರೆ ಶೇ. 7.25% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 4,19,038.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 9.67% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (2)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
34)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
35)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09
	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
36)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,
	12/5. ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
37)	Ans)
38)	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (06) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and asphalting to roads, drains and construction of culverts at Deshabandunagar, puttanjinappa layout and Krishna temple area in ward no. 09 in Vidyaranyapura sub division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 45.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-16-000009 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/274/2015-16 ದಿನಾಂಕ: 03.03.2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements & Asphalting to roads, drains & const. of culverts at Deshabandhunagar, puttannappa layout & Krishna temple in W.no.09. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/PR/404/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು	Dt: 12/08/2016

09) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 4329841.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿ.ಆ.ವಿ)ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.02% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

PR ಸಂಖ್ಯೆ: 404 12/8/16

ಕ.ಮಾ.ಅ (ಬಿ.ಟಿ.ಪಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092
12/08/16

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) / ಆಯುಕ್ತರು: 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು. ಅನುಮೋದನೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ:9ರಲ್ಲಿ ದೇಶಬಂಧುನಗರ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಜಿನಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ 4ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವೈರುಧ್ಯಗಳಂತೆ ತಯ್ಯಾರಿಸಿದ Work-Slip ಮತ್ತು EIRL ಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ.

17.08.16

10) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): Approved

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
14	ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:17.08.2016 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL & work slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 4329841ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 18/08 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ~~ಅಭಿಯಂತರರು~~ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 18/8/16. ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
45)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಬಾಬ್ತಿನ ಸಿ. ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಪಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹ 43,25,920/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಿ.ಎ. ಅವರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಡತ 23/8
(46)	ಸಿ. ಎ. ಓಕೆ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿ ಸಿ.ಎ. (ಬ್ಯಾ.ವ) 23/8
(47)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ₹ 43,25,920/- ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಟೆಂಡರ್ ದಾರರಾದ ಮೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ₹ 40,01,394/- ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಕಡತ IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಡತ 27/8
(48)	ಸಿ. ಎ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಿ.ಎ. (ಬ್ಯಾ.ವ) 27/8